



Fredericia 2022-12-19

Strategi

Denne strategi er såvidt udtryk for en enkeltpersons tanker for et projektforsløb for at fuldføre missionen og opfylde visionen.

En egentlig strategi udarbejdes, når der er formaliseret en seriøs projektgruppe.

Projektet opdeles i fire projektfaser. Slutmålet for dette projekt vil være opstilling af skulpturdialogværket permanent i Fredericia.

Værket kommer dog først til arbejde, efter etableringen. Tanker om driften kommer også indgå som en del af arbejdet.

Fase 1: Kortlægning

At sikre et bæredygtigt grundlag – jordbunden kan bære

I denne fase afkodes politisk og almen interesse for projektet:

- Afkode kommunens accept
- Religiøse grupper (Islam, kristendom og jødedom) accept.
- Etablering af "kvalitetssikringsgruppe"
- Fredericia Museum
- Kanalbyen
- ADP
- Øvrig erhverv

Midler:

- Lobbyarbejde
- Oplysning,
- Hjemmeside
- Borgerinddragelse
- Debat
- Foredrag

Fase 2: Organisering

At etablere basis – bygge fundamentet

- Etablering af projektorganisation
- Etablering og formalisering af projektgruppe
- Projektbeskrivelse
- Handlingsplanplan
- Samarbejdspartnere
- Etablering af fond
- Søg fondsmidler
- Måske en "forsøgsopstilling"

Fase 3: Etablering

At gennemføre projektet – opføre bygværket

- Tilpasning af projektorganisation
- Forberedelse af drift
- Udarbejde oplysningsmateriale
- Udarbejde undervisningsmateriale

Fase 4: Drift

At anvende projektet – ibrugtage bygningen

- Daglige aktiviteter
- Udstillinger
- Holde arrangementer